
LUONNOS  

SIIRTOSOPIMUS 

1. Sopijapuolet 
Provincia Oy 

Y-tunnus [ ] 

Osoite [ ] 

(jäljempänä ”Provincia”) 

 

ja 

 

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 

Y-tunnus 0993644-6 

Osoite Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti 

(jäljempänä ”Salpaus” tai ”Pienosakas”) 

 

Yhdessä jäljempänä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”. 

2. Tausta 
Pienosakas on Provincian osakkeenomistaja ja Provinciasta palveluja hankkiva asiakas 
voimassa olevan palvelusopimuksen perusteella (”Palvelusopimus”). Pienosakkaalla 
tarkoitetaan osakasta, jonka omistusosuus on alle 10% Provincian osakekannasta. 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettuun lakiin 18.6.2026 voimaan 
tulleiden muutosten johdosta alle 10 prosentin omistusosuudella olevien omistajien 
mahdollisuudet hankkia palveluja sidosyksikköasemassa muuttuvat. Tämän vuoksi 
Pienosakkaan on järjestettävä palvelujensa tuottaminen uudella tavalla. 

 
Pienosakas kilpailuttaa uuden palveluntuottajan syksyllä 2026. Tavoitteena on tehdä 
palveluntuottajaa koskeva hankintapäätös ja käynnistää siirtoprojekti siten, että uusi 
palveluntuottaja ottaa palvelut tuotantokäyttöön viimeistään 30.9.2027. Provincia ja 
Pienosakas toteuttavat palvelujen siirron yhteistyössä hallitusti ja palvelujen jatkuvuus 
turvaten. 
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Tällä Siirtosopimuksella sovitaan Palvelusopimuksen päättymiseen liittyvistä 
siirtymäjärjestelyistä, palvelujen hallitusta luovuttamisesta, osapuolten vastuista ja siirrosta 
aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. 

3. Sopimuksen tarkoitus 
Tämän sopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että Pienosakkaan käytössä olevat palvelut, 
niihin liittyvät tiedot, aineistot ja mahdolliset siirrettävät prosessit voidaan luovuttaa 
hallitusti Pienosakkaan nimeämälle vastaanottavalle taholle. 

 
Sopimuksella sovitaan lisäksi edellytyksistä, joilla palvelujen tuottamista voidaan 
poikkeuksellisesti jatkaa 30.9.2027 jälkeen, jos siirto viivästyy ennakoimattomasta ja 
olennaisesta syystä ja jatkaminen on hankintalainsäädännön mukaan sallittua. 

Ellei tässä sopimuksessa ole toisin sovittu, noudatetaan Palvelusopimuksen ehtoja. 

 
4. Uuden palveluntuottajan kilpailutus ja poikkeuksellisen lisäsiirtymäajan 
edellytykset 
 
4.1 Pienosakas kilpailuttaa uuden palveluntuottajan hankintalain mukaisesti syksyllä 2026 
siten, että palvelujen suunniteltu siirto voidaan toteuttaa viimeistään 30.9.2027.  

 
4.2 Pienosakas ilmoittaa Provincialle hankintamenettelyn etenemisestä ja vastaanottavasta 
palveluntuottajasta ilman aiheetonta viivytystä. Tavoitteena on nimetä vastaanottava 
palveluntuottaja viimeistään 31.3.2027. 

 
4.3 Pienosakas tekee Valtiokonttorille hankintalain edellyttämän ilmoituksen viimeistään 
30.9.2026, jolla varmistetaan, että olemassa olevaa Palvelusopimusta voidaan tarvittaessa 
jatkaa laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä jatkamaan 30.6.2027 jälkeen. 

 
4.4 Mikäli hankintamenettely, hankintapäätöksen lainvoimaisuus, siirron toteutus tai muu 
olennainen vaihe viivästyy ennakoimattomasta syystä siten, ettei siirtoa voida kohtuudella 
toteuttaa 30.9.2027 mennessä, Osapuolet neuvottelevat viivytyksettä tarvittavista 
siirtymäjärjestelyistä. Palvelujen jatkaminen edellyttää aina, että hankintalainsäädännön 
mukaiset edellytykset täyttyvät ja jatkosta sovitaan kirjallisesti. Jatkoaika rajoitetaan siihen, 
mikä on palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi välttämätöntä. 

5. Siirtymäkausi ja aikataulu 
 
5.1 Palvelujen, tietojen, aineistojen ja muiden sovittujen siirtokohteiden luovutus 
vastaanottavalle taholle on toteutettava Osapuolten sopimana ajankohtana, jollei kohtien 
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4.4 ja 13.3 mukaisesti kirjallisesti sovita välttämättömästä lisäajasta. Asiakaskohtainen 
tavoiteltu siirtoajankohta on [pp.kk.vvvv] ja se kirjataan liitteeseen 1. Mahdollinen lisäaika 
ei saa ylittää sitä aikaa, joka on siirron toteuttamiseksi välttämätön, eikä 
hankintalainsäädännön sallimaa enimmäisaikaa. 

 
5.2 Pienosakas sitoutuu nimeämään vastaanottavan palveluntuottajan tai muun 
vastaanottavan tahon tavoitteellisesti viimeistään 31.3.2027. Jos nimeäminen viivästyy 
kohdassa 4.4 tarkoitetusta ennakoimattomasta syystä, Pienosakas ilmoittaa viivästyksestä 
ja päivitetystä aikataulusta Provincialle viivytyksettä. 

 
5.3 Mikäli vastaanottavaa tahoa ei ole nimetty 5.2 kohdan tavoitepäivään mennessä muusta 
kuin kohdassa 4.4 tarkoitetusta syystä, Provincia ei vastaa tästä aiheutuvasta siirron 
viivästymisestä. Provincia on kuitenkin velvollinen täyttämään tässä sopimuksessa sovitut 
siirto- ja avustamisvelvoitteensa sovitun aikataulun mukaisesti. 

5.4 Osapuolet laativat siirrolle projektisuunnitelman viimeistään yhden (1) kuukauden 
kuluessa siitä, kun sekä (i) vastaanottava taho on nimetty että (ii) Osapuolet ovat 
vastaanottaneet vastaanottavan tahon oman siirtoa koskevan projektisuunnitelman, 
riippuen siitä, kumpi näistä tapahtumista on myöhempi. Osapuolten projektisuunnitelma 
laaditaan yhteensopivaksi vastaanottavan tahon projektisuunnitelman kanssa erityisesti 
siirron vaiheistuksen, välitavoitteiden ja aikataulun osalta. Osapuolten 
projektisuunnitelmassa sovitaan ainakin siirron vaiheistus ja välitavoitteet, siirrettävät 
tiedot ja aineistot, testaus ja hyväksyntä, vastuuhenkilöt sekä siirtoajankohta. 

Mikäli vastaanottavan tahon projektisuunnitelmaa ei toimiteta Osapuolille tai sen 
toimittaminen viivästyy, edellä mainittu yhden (1) kuukauden määräaika alkaa kulua vasta 
suunnitelman vastaanottamisesta. Provincia ei vastaa Osapuolten projektisuunnitelman 
viivästymisestä siltä osin kuin viivästys johtuu vastaanottavan tahon projektisuunnitelman 
puuttumisesta tai viivästymisestä taikka muusta Provincian vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella olevasta syystä.  

 
5.5 Provincia varaa Pienosakkaan siirron valmisteluun ja toteutukseen tarvittavat omat ja 
alihankkijoidensa resurssit yhdessä sovittavalle ajalle projektisuunnitelman mukaisesti. 
Mahdollisen kohdissa 4.4 ja 13.3 tarkoitetun lisäajan resursoinnista sovitaan viivytyksettä 
kirjallisesti, kun lisäajan tarve on todettu. 

5.6 Sovittu siirtoajankohta sitoo molempia Osapuolia. Siirtoajankohdan muuttamisesta on 
sovittava kirjallisesti. 

6. Palvelujen tuottaminen siirtymäkaudella 
 
6.1 Provincia tuottaa Palvelusopimuksen mukaiset palvelut sovitussa laajuudessa 
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siirtoajankohtaan saakka sekä, jos kohdissa 4.4 ja 13.3 tarkoitetut edellytykset täyttyvät ja 
jatkosta on kirjallisesti sovittu, sovitun lisäajan loppuun saakka. 

6.2 Palveluista veloitetaan siirtymäkaudella Palvelusopimuksen mukaisesti. Siirtotyöstä 
veloitetaan erikseen kohdan 10 mukaisesti. 

6.3 Pienosakas ei tilaa siirtymäkauden aikana Provincialta uusia kehitys- tai muutostöitä, 
ellei niistä erikseen kirjallisesti sovita. 

7. Projektiorganisaatio ja resurssien kiinnittäminen 
7.1 Osapuolet nimeävät projektipäälliköt ja projektiryhmän jäsenet viimeistään 
projektisuunnitelman laatimisen yhteydessä. 

7.2 Provincia kiinnittää siirtoon tarvittavat omat ja alihankkijoidensa resurssit 
projektisuunnitelmassa sovitun aikataulun mukaisesti. Resurssien varaaminen perustuu 
sovittuun aikatauluun, ja aikataulumuutokset voivat vaikuttaa resurssien saatavuuteen ja 
kustannuksiin. 

7.3 Pienosakas kiinnittää vastaavasti omat resurssinsa sovittuun aikatauluun ja vastaa siitä, 
että vastaanottava taho sitoutuu projektisuunnitelmaan ja siinä sovittuihin välitavoitteisiin. 

7.4 Osapuolet raportoivat projektin etenemisestä projektisuunnitelmassa sovitulla tavalla ja 
käsittelevät havaitut poikkeamat viivytyksettä. 

8. Provincian avustamisvelvollisuus 
8.1 Provincia avustaa Pienosakasta palvelujen siirrossa kohtuullisessa laajuudessa, mukaan 
lukien tietojen ja dokumentaation luovutus, siirtoon liittyvä asiantuntijatyö, tekniset 
siirtopalaverit sekä käyttöönottoa tukevat toimenpiteet. 

8.2 Siirtymäaikatauluun ei sovelleta Palvelusopimuksen liitteenä olevien JYSE-ehtojen 
mukaista avustamisvelvollisuutta. Tällä sopimuksella sovitaan, että yleinen 
avustamisvelvollisuus kattaa enintään kahden (2) kuukauden ajanjakson palvelujen 
luovutusajankohdasta alkaen. 

8.3 Poikkeuksena sovitaan erillinen aikataulu tilinpäätökselle tai välitilinpäätökselle ja 
muulle raportoinnille, joka koskee Provincian vastuulla ollutta palvelujen 
tuottamisajanjaksoa. Aikataulu kirjataan projektisuunnitelmaan. 

8.4 Avustamisvelvollisuuden laajuuden tai keston ylittävä työ tehdään erillisestä 
kirjallisesta tilauksesta kohdan 10 mukaisin hinnoin. 

9. Pienosakkaan vastuut 
Pienosakas vastaa omalta osaltaan: 

 
– uuden palveluntuottajan kilpailuttamisesta kohdan 4 mukaisesti sekä siihen 
liittyvistä omista päätöksistään; 
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– vastaanottavan tahon nimeämisestä ja siirtoa koskevista tarvittavista päätöksistä; 

– siirron johtamisesta omassa organisaatiossaan sekä oman organisaationsa ja 
vastaanottavan tahon sitouttamisesta sovittuun aikatauluun; 

– omien tietojensa ja aineistojensa oikeellisuudesta sekä niiden toimittamisesta sovitussa 
aikataulussa; 

– omien järjestelmä- ja sopimusjärjestelyjensä, kuten lisenssien, rajapintojen, 
pankkiyhteyksien ja valtuutusten, järjestämisestä siirtoa varten; 

– lakisääteisten säilytys-, arkistointi- ja viranomaisvelvoitteidensa täyttämisestä siirron 
jälkeen; 

– kohdan 10 mukaisista kustannuksista. 

10. Kustannukset 
 
10.1 Pienosakas vastaa niistä siirtohankkeen kustannuksista, jotka aiheutuvat 
Pienosakkaan tai vastaanottavan tahon vastuulle kuuluvista toimenpiteistä sekä 
Provincialta erikseen tilatusta siirtotyöstä. Provincia vastaa omien Palvelusopimukseen ja 
tähän sopimukseen perustuvien tavanomaisten velvoitteidensa täyttämisestä aiheutuvista 
kustannuksista siltä osin kuin ne sisältyvät Palvelusopimuksen hintoihin. 

 
10.2 Provincia laskuttaa erikseen tilatun siirtotyön toteutuneen työmäärän ja kulujen 
perusteella voimassa olevan hinnaston tai erikseen kirjallisesti sovittujen hintojen 
mukaisesti. Laskutettavan työn tulee perustua Pienosakkaan hyväksymään 
kustannusarvioon tai erilliseen kirjalliseen tilaukseen. 

 
10.3 Provincia antaa Pienosakkaalle ennen siirtotyön aloittamista kirjallisen 
kustannusarvion siirrosta aiheutuvasta työmäärästä ja erittelee olennaiset kustannuserät. 
Kustannusarviota ei saa ylittää yli kymmenellä (10) prosentilla ilman Pienosakkaan 
etukäteistä kirjallista hyväksyntää. Mikäli ylitystarve havaitaan, Provincia ilmoittaa siitä 
Pienosakkaalle viivytyksettä ja Osapuolet sopivat jatkotoimenpiteistä ennen ylittävän työn 
tekemistä. 

10.4 Pienosakas vastaa lisäksi kolmansilta osapuolilta, kuten järjestelmätoimittajilta, 
aiheutuvista siirtoon liittyvistä kustannuksista, mukaan lukien tietojen poiminta-, 
konversio-, rajapinta- ja lisenssikustannukset. Provincia ei vastaa näiden kustannusten 
tasosta eikä niiden muutoksista. 

 
10.5 Mikäli siirto viivästyy Pienosakkaan tai vastaanottavan tahon laiminlyönnistä tai 
sovitun aikataulun vastaisesta toiminnasta johtuvasta syystä, Pienosakas vastaa 
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viivästyksestä Provincialle aiheutuvista kohtuullisista ja todennettavista lisäkustannuksista, 
mukaan lukien varattujen resurssien välttämättömästä uudelleenjärjestelystä aiheutuvat 
kustannukset. Pienosakas ei vastaa lisäkustannuksista siltä osin kuin viivästys johtuu 
Provinciasta tai kohdassa 4.4 tarkoitetusta ennakoimattomasta syystä, jota Pienosakas ei 
ole voinut kohtuudella estää. 

10.6 Maksuehto on [21] päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy 
korkolain mukaisesti. 

11. Tietojen ja aineistojen luovutus sekä arkistointi 
11.1 Provincia luovuttaa ne tiedot ja aineistot, joiden luovuttamiseen Pienosakkaalla on 
oikeus. Luovutuksessa huomioidaan tietosuoja-, tietoturva- ja salassapitovelvoitteet. 

 
11.2 Tiedot ja aineistot luovutetaan projektisuunnitelmassa sovitussa, dokumentoidussa ja 
teknisesti käyttökelpoisessa muodossa ja laajuudessa siten, että vastaanottava taho voi 
kohtuudella hyödyntää niitä siirrossa. Aineistojen konvertointi vastaanottavan tahon 
järjestelmäkohtaiseen tai muutoin erityisesti vastaanottavaa tahoa varten räätälöityyn 
muotoon ei kuulu Provincian vastuulle, ellei siitä erikseen sovita. 

11.3 Osapuolet sopivat projektisuunnitelmassa siitä, miten Provincian palvelujen 
tuottamisaikaa koskeva aineisto arkistoidaan, kuka vastaa arkistoinnista siirron jälkeen ja 
miten aineistoon päästään myöhemmin käsiksi. Pienosakas vastaa omista lakisääteisistä 
säilytys- ja arkistointivelvoitteistaan. 

11.4 Provincia säilyttää Pienosakasta koskevia tietoja siirron jälkeen ainoastaan siltä osin 
kuin laki tai Provincian omat velvoitteet sitä edellyttävät. Muut tiedot hävitetään [kuuden 
(6) kuukauden] kuluessa siirron toteutumisesta. 

12. Henkilöstö 
12.1 Osapuolet selvittävät siirron valmistelun yhteydessä, täyttyvätkö liikkeen luovutuksen 
tunnusmerkit työsopimuslain tarkoittamalla tavalla, ja toimivat selvityksen edellyttämällä 
tavalla. 

12.2 Osapuolet suhtautuvat lähtökohtaisesti myönteisesti siihen, että Provincian 
palveluksessa olevaa, Pienosakkaan palveluja tuottavaa henkilöstöä voi siirtyä 
vastaanottavan palveluntuottajan palvelukseen. Osaamisen siirtyminen palvelun mukana 
pienentää palvelun jatkuvuuteen kohdistuvaa riskiä siirtymävaiheessa. 

12.3 Osapuolet noudattavat yhteistoiminnasta annettua lainsäädäntöä ja tiedottavat 
henkilöstölleen siirrosta sovitulla tavalla. 

13. Viivästykset ja poikkeamat 
13.1 Osapuoli ilmoittaa toiselle Osapuolelle viivytyksettä kirjallisesti, mikäli sovitun 
aikataulun noudattaminen vaarantuu. 
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13.2 Mikäli Pienosakas tai vastaanottava taho ei ole siirtovalmis sovittuun siirtoajankohtaan 
mennessä Pienosakkaasta tai vastaanottavasta tahosta johtuvasta syystä, Osapuolet 
neuvottelevat uudesta siirtoajankohdasta. Tällainen viivästys ei sellaisenaan oikeuta 
kohdassa 13.3 tarkoitettuun poikkeukselliseen lisäaikaan. 

 
13.3 Mikäli siirron toteuttaminen 30.9.2027 mennessä estyy tai olennaisesti viivästyy 
ennakoimattomasta syystä, jota Pienosakas ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai estää, 
kuten hankintapäätökseen kohdistuvan muutoksenhaun, hankintamenettelyn 
Pienosakkaasta riippumattoman viivästymisen, siirron kriittisen teknisen esteen tai muun 
palvelujen jatkuvuutta vakavasti vaarantavan syyn vuoksi, Osapuolet neuvottelevat 
viivytyksettä väliaikaisesta jatkosta. Provincia sitoutuu jatkamaan palvelujen tuottamista 
sovitussa laajuudessa sen välttämättömän ajan, josta Osapuolet kirjallisesti sopivat, 
edellyttäen että hankintalainsäädäntö sallii jatkamisen. Lisäaika mitoitetaan 
mahdollisimman lyhyeksi, sille sovitaan uusi sitova siirtoajankohta, eikä se voi ylittää 
hankintalainsäädännön sallimaa enimmäisaikaa. 

14. Vastuunrajoitus 
14.1 Provincia vastaa siirtymäpalveluista samalla vastuunjaolla ja samoilla 
vastuunrajoituksilla kuin Palvelusopimuksessa on sovittu. 

 
14.2 Provincia ei vastaa vastaanottavan tahon toiminnasta, sen valmiudesta ottaa palvelut 
vastaan, Pienosakkaan hankintamenettelyn lopputuloksesta eikä siitä, että Pienosakas saa 
palvelut järjestettyä haluamallaan tavalla. Provincia vastaa kuitenkin siitä, että se täyttää 
tässä sopimuksessa sovitut siirto-, resursointi- ja avustamisvelvoitteensa. 

15. Salassapito ja tietosuoja 
15.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Palvelusopimuksen salassapitoa, tietosuojaa ja 
tietoturvaa koskevia ehtoja. 

15.2 Osapuolet sopivat tarvittaessa erikseen henkilötietojen käsittelyä koskevista 
järjestelyistä siirron yhteydessä sekä siitä, milloin käsittelyä koskevat sopimusjärjestelyt 
päättyvät. 

16. Osakkeiden siirto 
 
Osakkeiden lunastuksesta tai luovutuksesta sovitaan erillisessä järjestelyssä eikä se ole 
tämän sopimuksen voimaantulon edellytys. 

 
Osakkeiden lunastuksen tai luovutuksen aikataulu, hinnoitteluperuste sekä järjestelyn 
suhde osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen valmistellaan erillään tästä sopimuksesta. 
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Pienosakas sitoutuu siihen, että omistus Provinciaan säilyy niin kauan kuin Provincia 
tuottaa Pienosakkaalle Palvelusopimuksen mukaisia palveluja, mukaan lukien mahdollinen 
tämän sopimuksen mukainen hankintalainsäädännön sallima lisäaika. 

17. Sopimuksen suhde muihin sopimuksiin 
Mikäli tämän sopimuksen ja Palvelusopimuksen ehdot ovat keskenään ristiriidassa, 
sovelletaan siirtoa koskevissa kysymyksissä ensisijaisesti tätä sopimusta. Muilta osin 
noudatetaan Palvelusopimusta liitteineen. 

18. Sopimuksen voimaantulo ja voimassaolo 
18.1 Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

18.2 Sopimus on voimassa, kunnes siirto on toteutettu ja Osapuolten tähän sopimukseen 
perustuvat velvoitteet on täytetty. Salassapitoa koskevat velvoitteet jäävät voimaan 
Palvelusopimuksessa sovitun mukaisesti. 

19. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen 
19.1 Tämän sopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti ja molempien Osapuolten on ne 
hyväksyttävä. 

19.2 Osapuoli ei saa siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman toisen Osapuolen kirjallista 
suostumusta. 

20. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki 
20.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat 
säännökset. 

20.2 Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti 
Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riita 
ratkaistaan [Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa]. 

21. Liitteet ja sopimuskappaleet 
Tämän sopimuksen liitteinä ovat: 

– Liite 1: Siirtokohteet sekä asiakaskohtainen tavoite- ja mahdollinen 
varautumisaikataulu 

– Liite 2: Projektisuunnitelma (laaditaan kohdan 5.4 mukaisesti) 

– Liite 3: Provincian voimassa oleva hinnasto 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin 
Osapuolelle, tai sopimus allekirjoitetaan sähköisesti. 
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22. Allekirjoitukset 
Paikka ja päiväys: ________________________ 

 

Provincia Oy 

 

_________________________ 

Nimi 

Asema 

 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 

 

_________________________    _________________________ 

Martti Tokola     Jarmo Kröger 

toimitusjohtaja     vararehtori, henkilöstöjohtaja 


